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第一篇   询价公告
大理旅游集团有限责任公司对洱海一号游船上墩大修项目监理进行公开询价采购，诚邀符合以下资格条件的供应商参加报价。现将有关事项通告如下：
一、项目概况
本项目实施的主要建设内容为大理旅游集团有限责任公司洱海一号游船特别检验，船舶上墩进行大修及维护保养项目，主要修理及维护项目如下：船体上墩大修、主辅机大修、装修部分、全船室内外地胶更换、全船包房音响设备更换。项目预计总投资额为420万元，项目周期预计为60日历天(最终以实际实施时间为准)。项目地点为大理市喜洲镇桃源码头。

二、监理范围、控制价及相关要求

1、 监理范围
包括洱海一号游船上墩大修项目大修期全过程监理内容，包含但不限于洱海一号游船上墩大修项目船体上墩大修、主辅机大修、装修部分、全船室内外地胶更换、全船包房音响设备更换等环节执行全面监理工作。
2、 控制价
本项目施工施工监理费控制价为8.4万元。该控制价包含(但不限于)以下内容：监理方在大理市喜洲镇桃源码头造船场地的往返差旅费、食宿、办公、税费等一切费用，甲方不再支付其它费用。

3、 相关要求

监理方在整个项目监理过程中，现场派驻的监理人员须保证每天至少有1人在大理桃源码头造船场地施工现场进行现场监理。
三、采购方式

公开询价采购。

四、合格的投标人须具备以下条件

(下述有效证明文件复印件盖鲜章，原件备查)

(一)资质要求

1.投标人须在中华人民共和国注册，具备有效的工商营业执照企业(原件备查);

2.投标人须具备船舶甲级监理资质证书或水运工程甲级监理资质证书；

3.投标人具有近5年1艘船舶监理业绩(提供合同扫描件)。

(二)人员要求

1.投标人拟派的总监应具有工程师及以上技术职称，且获得有关部门或协会颁发的监理工程师资格证书；

2.现场派驻的监理人员1人，须获得国家或行业颁发有关的船舶监理资格证书，或C类以上注册驻船师资格证，或者持有船舶工程类工程师资格证书，身体健康，大专以上船舶工程相关专业，且具有相应的船舶施工监理经验。

(三)投标人信誉

1.投标人提交的资料应合法、有效、真实；

2.投标人近3年(2020年至今)内没有骗取中标和严重违约及较大工程质量、安全事故等问题；在安全生产、工程、质量、环保、文明施工等方面，没有违反国家法律、法规规定、规章制度，没有受到有关部门的处罚；

3.投标人近3年(2020年1月—2023年1月)财务状况良好(提供承诺函);投标人近一年内无债务纠纷案件(提供承诺函);

4.投标人信誉良好，无不良记录：投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”;未被“信用中(https://www.creditchina.gov.cn/)”网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“企业经营异常名录”；下载信用报告或截图。

(四)本项目不接受联合体共同投标。

(五)投标人不得以任何方式进行串标、围标、一经发现，将取消其投标资格。

(六)投标人应在规定截止时间前递交投标书，投标书应予密封和标记，迟于截止时间送达的标书无效。

五、询价文件的获取

凡有意参加报价者，请于2023年10月13日起至提交报价文件截止时间之前。

六、报价、开标有关说明

(一)投标人应在规定截止时间前递交投标书，投标书应予密封和标记，迟于截止时间送达的标书无效。

(二)该项目限价最高限价8.4万元，各报价的单位根据自身实力进行报价。

(三)报名地点：大理旅游集团有限责任公司洱海游船分公司

（四）报价文件递交开始时间：2023年10月19日上午9：00(北京时间)

（五）报名截止时间：2023年10月18日下午17:00(北京时间)

（六）开标时间：2023年10月19日上午9:30分(北京时间)

（七）开标地点：大理旅游集团洱海游船分公司二楼会议室

（八）若不能到现场开标的可在2023年10月19日上午9：00(北京时间)

七、报价保证金

本项目报价无需保证金。

八、评标方法

采用低价中标法。

九、联系方式

联系人：刘芳

联系电话：13708662355
附件：项目询价文本

联系地点：大理旅游集团洱海游船分公司
第二篇 项目执行标准及监理要求
一、项目技术规格
洱海一号游船上墩大修项目监理按以下规范进行：

1、船舶质量达到《中国修船质量标准（GB/T34001-2016）》规定的质量标准

2、船舶倾斜试验能满足《船舶倾斜试验》（CB/T3035-2005）

3、《内燃机动力内河船舶系泊和航行试验大纲》(CB/T3221-2020)（参考执行）规定的试验标准

4、《材料与焊接规范2023》规定的焊接工艺标准

5、船舶装修符合国家的相关质量标准、验收规范，符合并一次性验收合格，取得适航证书。

二、 监理范围及监理工作内容

(一)监理范围
监理大纲应符合国家相关法律法规的要求和标准，包括洱海一号游船上墩大修项目大修期全过程监理内容。包含但不限于以下内容：

1、洱海一号游船上墩大修项目大修期全过程执行全面监理工作；

2、洱海一号游船上墩大修项目大修期监理及措施：主要考虑质量控制标准及措施，投资控制目标及措施，进度控制目标及措施，安全监理目标及措施，合同和信息管理措施，协调建设相关各方关系措施；

3、对本工程监理工作的重点与难点做出分析：根据询价文件及项目特点，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法；

4、为更好地完成本工程的监理工作，报价人可按照自身的实际经验，对本工程监理工作提出良好的建议；

5、洱海一号游船上墩大修项目监理地为大理市喜洲镇桃源。

(二)监理工作内容

制定应符合国家相关法律法规的要求和标准的监理方案，按照监理工作大纲开展广泛的现场监理活动，以满足项目的质量目标、进度目标、成本、安全环保目标。

1、和业主一起参加相关的技术交底会议；

2、审核维修方针、技术计划、组织机构和质量保证、安全环保等措施；

3、审核施工单位的施工图纸、技术文件、施工工艺和生产技术准备情况，重点审核和确认工艺技术文件；

4、每天对施工现场进行检查，对洱海一号游船上墩大修项目全过程的重量严格审核。并监督各施工方保证各项施工能符合本船维修特点的要求；

5、每天保持与业主、船厂及时沟通，及时发现问题和解决问题；

6、督促检查各施工单位履行施工合同，并在施工中执行中国船级社规范、规则及国家颁布的相关技术标准和法规；

7、参加洱海一号游船上墩大修项目所用的各种设备和材料的质量检查验收，以及各种设备、材料相关重量记录核对；

8、督促和检查施工单位的施工进度和质量，并参加对隐蔽工程的检查、验收，发现问题及时向业主报告；

9、落实业主的设计修改要求；

10、对施工过程中发现的设计方面问题应及时与设计单位联系解决，并及时向业主报告；

11、与各施工单位建立定期的进度检查、协调制度；

12、随时了解和掌握施工进度计划的完成情况，经常进行计划进度与实际进度的动态比较，发现问题及时报告业主；

13、督促施工单位与船检部门进行经常性沟通，做好每次报检和试验前的准备工作，督促验船师及时签发检验记录；

14、对施工过程的安装和调试、系泊和航行试验等进行重点控制、监督和检查；

15、对施工过程中出现的增加工程、隐蔽工程、主要材料变更、船体重量变化或涉及质量、造价的一切变更，应及时向业主报告；

16、参加施工单位的相关调度会议和生产、质量会议；

17、建立现场监理日志，按规定时间将监理月报及进度对照表报送业主，月报的内容应包括项目进度状况、计划进度与实际进度的比较，还应包括存在的主要问题、原因分析、改进意见和措施等；

18、审核竣工文件，参加初步验收；

19、进行监理资料整理和归档，洱海一号游船上墩大修项目9施工竣工交验后，向业主提交完整的《施工监理报告》。

(三)监理费用

监理费用包含洱海一号游船上墩大修项目监理工作内容费用和安全费、税金、利润等全部费用，业主不再付其他任何费用。

第三篇   商务部分

一、说明 

1、特别提醒：报价人在递交报价文件前务必认真阅读本询价文件所述条款及内容，报价人对采购项目要求如有质疑，请于2023年10月16日下午5点前以书面形式提出并递交采购单位，大理旅游集团有限责任公司将对潜在报价人提出的问题进行澄清或答疑。当询价文件、报价文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准；电话或口头咨询和答复的解释意思均不具法律约束力。对报价人因未仔细阅读询价文件而导致废标的，大理旅游集团有限责任公司将不作任何解释。

2、适用范围：本询价文件仅适用于本次文件中所叙述的采购。

3、参与费用：无论结果如何，报价人自行承担参与本次询价活动有关的全部费用。 

二、询价文件 

1、询价文件由报价邀请函，本项目执行标准及监理要求，报价人须知，合同、验收报告书主要条款及格式、报价文件格式等部分组成。

2、大理旅游集团有限责任公司对询价文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。 

三、报价文件 

1、报价要求：报价人应当按照询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件必须用白色A4纸及黑色墨粉打印或复印，所有复印件必须加盖法人单位明显公章，复印件与原件必须完全一致。除法定代表人或授权委托人签字外，均采用计算机排版打印。否则，报价文件将被视为不合格，作为废标处理。

2、报价文件的组成：报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，具体见第五篇“报价文件格式”。

3、报价有效期：报价有效期应为报价截止日期满30天或船体开工日期。

4、报价文件的份数和签署

（1）报价文件一式贰份，其中正本一份，副本一份(副本可以是正本的复印件)。

（2）若报价人对报价文件的错处作必要修改，则应在修改处由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖报价人公章。

5、报价

（1）报价人应严格按照《报价文件格式》的要求制作报价文件。

（2）报价人的报价为一次性报价，即在报价有效期内报价价格固定不变。

（3）报价人须综合考虑本项目规模、特点、难易程度、施工时间、工作范围及服务要求。报价和结算币种为人民币，电报、电话、传真形式的报价概不受理。

（4）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（5）报价函和报价一览表中的报价必须用电脑打印，不得手写报价金额，否则，视为废标。

6、报价文件的递交

（1）报价文件的密封与标记。报价文件的正本、副本均应用密封袋密封。密封袋上注明项目名称、报价人名称地址、“正本”、“副本”字样及“   年   月  日前不得启封”字样。密封袋的封口须加盖报价人公章或授权代表签字。 

（2）报价文件必须按“报价邀请函”中规定的时间按时递交。

7、废标条款 

报价文件有下列之一者，视为无效报价：

（1）报价文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（2）超出采购预算的报价；

（3）报价明显不合理或有可能影响诚信履约，报价人在规定的期限内不能提供书面解释和相关证明材料的；

（4）报价文件未按询价文件规定密封标记；

（5）报价文件无法定代表人或其授权委托代理人签字、盖公章；

（6）报价代理人无法定代表人有效授权书和本人身份证；

（7）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及报价文件附有采购人不能接受的条件；

（8）报价文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

A、符合专业条件的服务商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

四、报价 

1、报价在询价文件中“报价邀请函”确定的时间和地点公开进行。

2、报价过程由大理旅游集团有限责任公司，采购单位、报价人代表参加，大理旅游集团有限责任公司纪委工作人员监督。

3、报价时，由大理旅游集团有限责任公司纪委工作人员代表检查报价文件密封情况并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标，宣读报价人名称、正本“报价函”内容，以及报价文件的其他主要内容并记录。

4、未宣读的报价价格等实质性内容等，评审时不予承认。

5、报价过程应由大理旅游集团有限责任公司指定专人负责记录，并存档备查。

五、评审 

1、评标小组组成：由大理旅游集团有限责任公司在比选会议前组织成立，评标小组成员为5人及以上单数。

2、评标小组组建后，评标小组成员共同推选评标小组组长，评标小组组长负责组织评标及评审工作。
3、评审方法和依据 

本项目采用低价中标法。

4、评审原则：

（1）对所有有效标的报价，都采用相同的程序和标准。

（2）评审严格按照询价文件的要求和条件进行。

5、评审程序：

（1）根据《询价文件》的要求和规定，询价小组首先对各报价人的《报价文件》进行初审。初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查；符合性检查是依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定报价人是否对询价文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，询价小组可以对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向报价人质疑，要求报价人作出必要的澄清、说明或纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表或其授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容，书面承诺为其报价文件的组成部分。

（3）比较与评价。询价小组对初审合格的报价文件按照询价文件中规定的评审方法和标准进行比较。 

六、确定成交服务商 

1、评定原则：采购人或其授权的询价小组应按照评标结果推荐排名第一的服务商为预成交候选供应商。本项目比选采用最低价中标法，由评审小组对符合采购要求、资格要求的投标人报价进行评审，评审过程中如遇特殊情况由评审小组集体研究决定。若出现报价最低且相同时，由招标人抽签决定。

2、对本次评标结果，大理旅游集团有限责任公司将按程序公示3个工作日，在公示期间，如有质疑或投诉，请书面送达大理旅游集团有限责任公司党群工作部。在公示期内，招标采购单位有权对成交服务商的财务、技术、管理能力、信誉及报价时提供的有关证明文件进行审查，确定其是否能圆满地履行合同及成交是否有效。 

3、如果经审查有异议确定该成交服务商无条件圆满履行合同，大理旅游集团有限责任公司根据采购需要可以对排位其后第一位的成交候选服务商作出类似的审查和公示。 

4、成交通知书 

（1）公示期满后，大理旅游集团有限责任公司以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的经济法律责任。 

（2）《中标通知书》是签订合同的书面依据。 

七、签订合同 

1、成交供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购单位签订合同，采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。 

2、询价文件、成交供应商的报价文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商的报价文件作实质修改。

八、履约保证金

中标人在签订合同协议书时，应向甲方提交足额的履约保证金。履约保证金额度为合同金额的10%，质保期结束后20个工作日内退回（不计利息）。

九、其他事项

本采购文件的解释权和修订权属大理旅游集团有限责任公司。 
第四篇   合同主要条款及格式

洱海一号游船上墩大修项目监理合同

业 主（甲方）：
监理单位（乙方）： 

为确保工程质量，提高本船施工水平， （以下简称“业主”）通过招标确定________________（以下简称“监理单位”）为监理中标单位，按照项目执行标准及监理要求对洱海一号游船上墩大修项目的船体上墩大修、主辅机大修、装修部分、全船室内外地胶更换、全船包房音响设备更换、船舶竣工验收等环节执行全面监理工作。根据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商一致，签署本合同。 

1. 合同价格与支付 

1.1 合同价格：人民币大写:___________________元（人民币小写:_____________元）。

此费用包含：监理方在大理市喜洲镇桃源码头造船场地所产生的往返差旅费、食宿、办公、税费等一切费用，甲方不再支付其它费用。
1.2 支付方式 

1.2.1 本船开工后15日内，业主向监理单位支付合同价格的20%，计人民币_________元； 

1.2.2 本船交船后15日内，业主向监理单位支付合同价格的100 %，计人民币_________元。 

1.3 监理服务期 

1.3.1 监理服务期自项目技术交底之日起至缺陷责任期满止。
2. 本合同的组成部分 

2.1 询价文件； 

2.2 监理单位报价文件；

2.3 中标通知； 

2.4 补充协议。 

3. 监理范围及监理工作内容 

3.1 施工现场监理 

制定监理方案，按照监理工作大纲开展广泛的现场监理活动，以满足项目的质量目标、进度目标、成本目标。

监理方在整个项目监理过程中，现场派驻的监理人员须保证每天至少有1人在大理桃源码头造船场地施工现场进行现场监理。 

3.1.1和业主一起参加相关的技术交底会议； 

3.1.2审核大修方针、技术计划、组织机构和质量保证措施； 

3.1.3审核施工单位的施工图纸、技术文件、施工工艺和生产技术准备情况，重点审核和确认工艺技术文件； 

3.1.4每天对施工现场进行检查，对船舶施工全过程的重量严格审核。并且，监督船厂保证各项施工能符合本船特点的要求； 

3.1.5每天保持与业主、船厂及时沟通，及时发现问题和解决问题； 

3.1.6督促检查施工单位履行施工合同，并在大修中执行国家颁布的相关技术标准和法规； 

3.1.7参加本船施工所用的各种设备和材料的质量检查验收，以及各种设备、材料相关重量记录核对； 

3.1.8督促和检查施工单位的进度和质量，并参加对隐蔽工程的检查、验收，发现问题及时向业主报告； 

3.1.9落实业主的设计修改要求； 

3.1.10 对施工过程中发现的设计方面问题应及时与设计单位联系解决，并及时向业主报告； 

3.1.11与施工单位建立定期的进度检查、协调制度； 

3.1.12随时了解和掌握施工进度计划的完成情况，经常进行计划进度与实际进度的动态比较，发现问题及时报告业主； 

3.1.13督促施工单位与船检部门进行经常性沟通，做好每次报检和试验前的准备工作，督促验船师及时签发检验记录； 

3.1.14对大修过程的安装和调试、系泊和航行试验等进行重点控制、监督和检查； 

3.1.15对施工过程中出现的增加工程、隐蔽工程、主要材料变更、船体重量变化或涉及质量、造价的一切变更，应及时向业主报告； 

3.1.16参加施工单位的相关调度会议和生产、质量等会议； 

3.1.17建立现场监理日志，按规定时间将监理周报、月报及进度对照表报送业主，周报、月报的内容应包括项目进度状况、计划进度与实际进度的比较，还应包括存在的主要问题、原因分析、改进意见和措施等； 

3.1.18审核竣工文件，参加初步验收； 

3.1.19参加本船正式验收； 

3.1.20进行监理资料整理和归档，本船施工竣工交验后，向业主提交完整的《施工监理报告》。 

4. 业主的权利和义务 

4.1 业主的权利（包括但不限于以下内容）： 

4.1.1 审核监理单位选派的监理人员资格，确认监理人员名单；

4.1.2 对监理人员的工作进行督促和检查； 

4.1.3 监理人员调换，必须征得业主的同意。业主有权要求监理单位更换监理人员，监理单位应同意业主的要求； 

4.1.4 如果由于监理人员的工作失误或错误或不能按时派人参与现场监理导致本船出现质量事故，业主有权依法追究监理单位的相应责任； 

4.1.5 如果监理人员在监理工作中有渎职行为，业主有权予以辞退并追究监理单位相应的责任。 

4.2 业主义务 

4.2.1 协调与本船大修有关的各方关系； 

4.2.2 业主应向监理人员提供与本船有关的设计图纸、技术文件、施工合同以及其他资料等。 

4.2.3 业主将监理人员的监理职责及人员职能分工，书面通知各施工方，以保证监理人员能按本合同要求开展监理工作。 

4.2.4 按期支付监理费用。协助监理人员解决办公场所、膳食和住宿。 

5. 监理单位的权利和义务 

5.1 监理单位的权利 

5.1.1 监理单位向业主提交的书面工作请示，业主未在5个工作日内给予书面答复，则视为默认，监理单位有权按请示意见处理； 

5.1.2 参与对本船船体施工、电池动力系统、船舶装饰装潢部分、竣工验收等质量和施工进度的监督、检查和控制； 

5.1.3 参加对船厂使用的材料和设备进行的检验和验收。对于不符合设计要求及国家质量标准的设备、材料，征得业主同意后，有权通知施工单位停止使用； 

5.1.4 对于不符合规范和质量标准的工序、工艺和不安全的施工作业，征得业主同意后，有权通知施工单位停工、整改和返工； 

5.1.5 业主委托的其他权利。 

5.2 监理单位的义务 

5.2.1 经业主的委托，参与详细设计和施工设计的审核； 

5.2.2 选派适任的监理人员，供业主核准； 

5.2.3 编制监理工作大纲和实施细则； 

5.2.4 建立现场监理日志，按规定时间将监理周报、月报及进度对照表报送业主。周报、月报的内容应包括项目进度状况、计划进度与实际进度的比较，还应包括存在的主要问题、原因分析、改进意见和措施等； 

5.2.5 如施工质量、施工进度不符合要求，船厂使用的材料和设备不符合规定，应采取措施进行处理，并向业主汇报； 

5.2.6 本船施工竣工交验后，向业主提交完整的本船《施工监理报告》；

5.2.7 在本船质量保证期内，监理单位应继续向业主提供监理咨询服务； 

5.2.8 不得泄露业主的技术、经济及商务等方面的秘密； 

5.2.9 对于施工中发生的进度和质量等重大问题，应立即向业主提出报告。报告中对进度延误的情况及原因进行分析，并提出处理意见和建议，获得业主同意后执行。 

6. 监理人员更换和替代 

6.1 监理人员因工伤、患病等原因，不再适合继续从事监理工作的或监理人员工作不力，业主有权要求监理单位无条件地更换监理人员； 

6.2 监理人员在监理期间发生的伤亡，由监理单位自行负责，费用由监理单位负担。 

7. 违约与奖励 

7.1 若监理单位在项目监理过程中未按本合同条款约定的内容，每天派驻人员无故未在施工现场的，发现一次，在履约保证金中扣除500元/天。

7.2 若监理单位违反国家有关规定及本合同约定，或有任何损害业主合法权益的行为，一经发现，视损害程度赔偿业主所遭受的损失（最多不超过本合同总价的50%）； 

7.3如因监理单位过失造成质量、安全环保等事故，业主有权根据损失情况向监理单位索赔； 

8. 履约保证金

中标人在签订合同协议书时，应向甲方提交足额的履约保证金。履约保证金额度为合同金额的10%，质保期结束后20个工作日内退回（不计利息）。

9．争议的解决方式 

9.1 业主、监理单位双方在执行本合同期间产生的争议，应协商解决。若协商不成，业主、监理单位任何一方均可向大理市人民法院提起诉讼。 

10．合同签署生效及终止 

10.1 本合同正本一式捌份，业主、监理单位双方各执肆份， 

10.2 本合同经业主、监理单位双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效；

10.3 本船交船后质量保证期届满，本合同自动终止； 

10.4 其它未尽事宜，双方协商签署补充协议。 

业主： 

法定代表人或授权代理人：

地址：

邮编：

开户银行：

账号：

联系电话：

传真：

监理单位： 

法定代表人或授权代理人： 

地址： 

邮编： 

开户银行： 

帐号： 

联系电话： 

传真： 

          年  月  日 
附件一：报价一览表
项目名称：                             
	１、投标报价
	大修估算总投资额的       %

	2、服务时限
	

	3、质量要求
	

	4、其它
	


投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件二：法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：           年             月          日

经营期限：
                                           

姓    名：        性别：      年龄：        职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证复印件

投标人：             （盖章）

日    期：      年     月     日

附件三：授权委托书
本授权委托书声明：我      系          的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的    （项目名称）    的报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件

代理人：      （签字）   性别 ：          年龄：              
身份证号码：                       职务：                 

投标人：                                     （盖章） 
法定代表人：                              （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

（注：如法定代表人签署投标文件并出席开标会议的无须提供）

附件四：无违法记录承诺书
     （内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

附件五：公司资料

（招标文件要求投标人或投标人认为应提交的其他投标资料）

